
 

 
 

 
Botschaft betreffend Nachtragkredit zur Sanierung der Post- 
und Bahnhofstrasse in Ilanz 
 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 

Die Überbauung Marcau bedingt auch für die Gemeinde einige Arbeiten an den gemeindeeigenen 

Infrastrukturen in diesem Gebiet. Da nicht alle Arbeiten letztes Jahr genau bekannt waren und im 

Budget 2018 zu wenig Mittel vorgesehen wurden, bedarf es eines Nachtragskredits. Aufgrund der 

zeitlichen Dringlichkeit im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Überbauung Marcau befinden 

sich die Arbeiten bereits in der Ausführung. Das Parlament wurde am 11. April 2018 entsprechend 

informiert. 

 

Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen folgende drei Vorhaben:  

A Umgebungsarbeiten Überbauung Marcau 
Die Erneuerung und Gestaltung des Trottoirbereichs jenes Teils, der auf dem öffentlichen Grund 
liegt, ist Aufgabe der Gemeinde. Dazu gehört die Gestaltung der Oberfläche als Fussgängerbereich 
mit entsprechender Bepflanzung. Ebenfalls werden eine Abfallsammelstelle mit Unterflurcontainer 
sowie an mehreren Orten Veloparkierungen eingerichtet. Aufgrund der neuen Baumreihe in der 
Poststrasse mussten bereits früher die Strom- und Internetleitungen in den gegenüberliegenden 
Trottoirbereich verlegt werden. Die Meteorwasserleitung (Sammelleitung des Gebiets um das Schul-
haus Ilanz) konnte mit Zustimmung der Überbauung Marcau unter Kostenfolge innerhalb der Bau-
grube verlegt werden. 

B Sanierung Bahnhofstrasse 
Nebst einer ungenügenden Strassenfundation und Entwässerung ist die Bahnhofstrasse auch an der 
Oberfläche seit längerem in einem schlechten Zustand. Unebenheiten, Schlaglöcher und Risse zeich-
nen das Bild. Die Randabschlüsse sind verschoben oder fehlen zum Teil ganz. Im Rahmen der Sanie-
rung wird auch das Regenwasser getrennt, gemäss den Vorgaben des Generellen Entwässerungs-
plans, sowie die Strassenbeleuchtung erneuert. Die Sanierung der Bahnhofstrasse ist überdies Be-
standteil eines Teilprojekts der Erneuerung des Bahnhof- und Postautoareals. Zu diesem gehört zu-
sätzlich ein dynamisches Parkleitsystem, um die Fahrten des Individualverkehrs in die Tiefgarage der 
Überbauung Marcau sowie zu den Kurzzeitparkplätzen am Bahnhof zu lenken. Die Kosten dafür sind 
im Verpflichtungskredit für die Erneuerung des Bahnhof- und Postautoareals enthalten, über den die 
Urnengemeinde am 23. September 2018 befinden wird.  

C Sanierung Poststrasse 
Es hat sich im Verlauf des letzten halben Jahres gezeigt, dass auch die Poststrasse saniert werden 
muss. Bei der letzten Sanierung 2013 wurde aus Kostengründen nur der Deckbelag erneuert. Ent-
sprechend sind die Fundation der Strasse sowie die Entwässerung bereits älteren Datums. Grundsätz-
lich befand sich die Strasse vor den Bauarbeiten an der Überbauung Marcau in einem ordentlichen 
Zustand. Aber im Frühling 2017 wurden entlang der Poststrasse durch die Belastung mit dem Dreh-
bohrgerät während dem Ziehen der Spundwände Schäden an der Strasse verursacht. Durch die ge-
wählte Baumethode wurden Setzungen der Meteorwasserleitung und der Fundationsschicht verur-
sacht. Im Herbst 2017 wurde ein Gutachten zur Abklärung des Schadensfalls erstellt. Dieses zeigte 
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auf, dass durch das unsachgemässe Vorgehen die Schäden an der Strasse herbeigeführt wurden. 
Infolge eines ungenügenden Schutzes des Untergrunds wurde das Gewicht auf den Strassenkörper 
abgeleitet. Die Fundation war für eine solche Belastung nicht dimensioniert und gab in der Folge 
nach. Auch an der Bahnhofstrasse ist es im kleineren Mass zu Schäden gekommen. Trotzdem hat sich 
rasch gezeigt, dass es kaum Aussicht auf namhafte Entschädigungen durch die Versicherungen der 
Rhomberg AG, der Erstellerin der Überbauung Marcau, gibt. Ein langwieriger Prozess mit den ent-
sprechenden Kosten für weitere Gutachten und die Rechtsvertretung wäre die Folge gewesen. Des-
halb haben sich die Gemeinde und die Rhomberg AG auf eine pauschale Abgeltung von 90'000 Fran-
ken geeinigt.    
 
Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2018 lagen diese Informationen noch nicht vor, weshalb dieses Vor-
haben nicht definitiv eingeplant werden konnte. Es ist jedoch unerlässlich, dass aufgrund des Zu-
stands der Strasse die Sanierung jetzt, noch vor dem Abschluss resp. Eröffnung der Überbauung Mar-
cau, durchgeführt wird. Auch hier umfasst die Sanierung nebst der Erneuerung des eigentlichen 
Strassenkörpers die getrennte Ableitung des Regenwassers sowie die Erneuerung der Strassenbe-
leuchtung. 
 
 

Schematischer Übersichtsplan zu den einzelnen Vorhaben.  
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Budget 2018 
Aufgrund dieser Ausgangslage wurden im Budget 2018 folgende Bruttokosten aufgenommen: 

6150 5'010 34 Umgebungsarbeiten Überbauung Marcau   CHF 715'000.00 

6150 5'010 35 Sanierung Post- und Bahnhofstrasse  CHF 150'000.00 

Total Budget 2018 CHF 865'000.00 

Die Gestaltungsarbeiten für die Umgebung der Überbauung Marcau werden aktuell ausgeführt 

und liegen im Rahmen des bewilligten Projekts und des Budgets 2018. Der Budgetposten von 

CHF 715'000.00 beinhaltet nebst der eigentlichen Umgebungsgestaltung die Erneuerung des angren-

zenden Strassenstreifens in der Breite von 1 Meter. In der Ausführung ist dieser Meter Teil der bei-

den Strassensanierungen.  

Die Sanierung der Bahnhofstrasse ist im Vorfeld mit einer Summe von CHF 250`000.00 (ohne 1-

Meter-Streifen) geschätzt worden. Im definitiven Budget 2018 wurden dann nur CHF 150`000.00 

aufgenommen. Bei der Submission für die Baumeister- und Belagsarbeiten im Frühjahr 2018 erwie-

sen sich die ursprünglichen Schätzungen als richtig. Für die Sanierung der Poststrasse waren keine 

Mittel vorgesehen worden.  

 

Kosten neu 

Bruttokosten 
Die Kostenzusammenstellung basiert auf den Zahlen der Offerteingaben. Die Submission wurde im 

Februar/März dieses Jahres durchgeführt.  

Umgebungsarbeiten Überbauung Marcau (ohne 1-Meterstreifen) CHF 576'483.65 

Sanierung Bahnhofstrasse (inkl. 1-Meterstreifen) CHF  325'000.00 

Sanierung Poststrasse (inkl. 1-Meterstreifen) CHF  320'000.00 

Durchführung Beitragsverfahren Post- und Bahnhofstrasse CHF 20'000.00 

Total Kosten CHF  1'241'483.65 

 

Fazit: Gegenüber dem Budget 2018 sind Bruttokosten in der Höhe von CHF 376'483.65 budgetiert.  

 

Beiträge: 
Beitrag Rhomberg AG an Schäden Post-/Bahnhofstrasse CHF   90'000.00 

Perimeterbeiträge Poststrasse*  CHF   64'000.00 

Perimeterbeiträge Bahnhofstrasse*  CHF   97'500.00 

Total Beiträge CHF 251'500.00 

 

* Das Perimeterverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der Einleitungsbeschluss steht noch aus. 
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Mehrkosten: 
Effektive Baukosten CHF  1'241'483.65 

Vorgesehener Betrag im Budget 2018 CHF 865'000.00 

Mehrkosten brutto CHF 376'483.65 

 

Zu erwartende Beiträge CHF 251’000.00 

Mehrkosten netto CHF 126'483.65 

 

Termine 
Umgebungsarbeiten Überbauung Marcau Mai bis Ende August 2018 
Erneuerung Bahnhofstrasse   Mai bis anfangs Juni 2018 
Erneuerung Poststrasse    Juni bis Mitte Juli 2018 
Bauende     Mitte August 2018 
Eröffnung Marcau    Ende August/Anfangs September 2018 
 
 
 
 
 
 
Gemäss Art. 35 lit. j der Gemeindeverfassung sind Nachtragskredite dem Parlament vorzulegen, 
wenn damit eine Position des Budgets oder ein Verpflichtungskredit um mehr als 20 Prozent, min-
destens aber um mehr als 20'000 Franken überschritten wird. Dies ist im vorliegendem Geschäft der 
Fall.  
 

Antrag 
Aufgrund der vorangehenden Ausführungen beantragt der Gemeindevorstand die Genehmigung 

eines Nachtragskredits von CHF 380'000.00 (brutto) für die Erneuerung der Post- und Bahnhofstras-

se. 

 

Ilanz/Glion, den 28. Mai 2018 Gemeindevorstand Ilanz/Glion 

 


